
令和３年度大規模改造工事移転計画工程表

10 1 2 3 4 5 6

移転元(代替室) 移転先

第2ITﾏｰｹｯﾄ室(校長室) 校長室 11月21日

第1ITﾏｰｹｯﾄ室(事務室・社川農場) 事務室 11月21日

代替なし(書庫・第1ITﾏｰｹｯﾄ室) 事務室書庫 11月21日

教室棟東入口(第1ITﾏｰｹｯﾄ室前廊
下) 正面玄関 11月21日

警備員室（自販機間書庫) 校長室西階段下物置 11月21日

南昇降口（南昇降口・社川農場） 北昇降口 11月21日

調理実習室(家庭経営室、被服準備室、
社川農場) 調理実習室 11月16～30日

総合実践室(情報処理室・社川農場) 情報処理室 2月1～11日

総合実践室(総合実践室・社川農場) 総合実践室 2月14～18日

図書室(第一ﾊﾟｿｺﾝ室) 第一ﾊﾟｿｺﾝ室 11月16～30日

物理室(化学室) 化学室 11月16～30日

代替なし(被服準備室、社川農場) 視聴覚室 11月16～30日

書道室 吹奏楽部室(西)

吹奏楽部室（図書室） 図書室

吹奏楽部室（司書室・準備室） 司書室・被服準備室

社川農場 （物品保管） 総合実践室ほか 2月14～18日

移転元 移転先(代替室)

小会議室

視聴覚準備室(東部屋物品
は北昇降口、西部屋物品は
視聴覚準備室)

簿記室 視聴覚室(物品は北昇降口)

進路資料室 なし(物品は北昇降口)

１Ｃ講義室 (旧)３－４

３－１ １学習室

３－２ 第2ﾏｰｹｯﾄ室

３－３ 第1ﾏｰｹｯﾄ室

３－４ 小会議室

２Ｃ講義室 (旧)２－４

２－１ ２学習室

２－２ ２Ｂ講義室

２－３ ２Ａ講義室

２－４ 簿記室

３Ｃ講義室 (旧)１－４

１－１ ３学習室

１－２ ３Ｂ講義室

１－３ 書道室

１－４ 進路資料室

１学習室 なし(物品は北昇降口)

２学習室 なし(物品は北昇降口)

３学習室 なし(物品は北昇降口)

２Ａ・２Ｂ・３Ｂ講義室 なし(物品は北昇降口)

注意事項

　１　工程表の各室移転日程詳細については、契約確定後協議・調整することとします。

　２　工程表の「準備作業」は、校内職員の箱詰め作業等の移転準備期間です。

準備作業 12月22～24日

準備作業 12月22～24日

準備作業 12月22～24日

準備作業 12月22～24日

年度

月

工事工程

第２期工事

第３期工事

準備作業 12月22～24日

準備作業 12月22～24日

３年度 ４年度

11

工期（11月15日）

12

12月13～17日

12月13～17日

工期（想定）（12月15日～7月15日（７ヶ月））

7

12月13～17日準備作業

移転工程（２期工事に伴う移転）

準備作業

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

準備作業

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

12月22～24日

準備作業

準備作業 12月22～24日

準備作業

準備作業

準備作業

12月22～24日

準備作業

準備作業

12月1～3日準備作業

12月13～17日

準備作業

準備作業

準備作業

12月22～24日

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業

R3.10.22

移転工程（３期工事に伴う移転）

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業 12月1～3日

準備作業

準備作業

準備作業

準備作業

別紙１


