
移転計画工程表

R4.12.27

9 10 11 12 1

階 移転元（代替室） 移転先

1 (仮)３－１（１Ｃ講義室） ３－１

1 (仮)３－２（３－１） ３－２

1 (仮)３－３（３－２） ３－３

1 (仮)３－４（小会議室） ３－４

1 (仮)１Ｃ講義室（３－３） １C講義室

1 北昇降口 １学習室

外部 吹奏楽部室 第２ＩＴマーケット室

外部 吹奏楽部室 第１ＩＴマーケット室

2 (仮)２－１（２Ｃ講義室） ２－１

2 (仮)２－２（２－１） ２－２

2 (仮)２－３（２－２） ２－３

2 (仮)２－４（簿記室） ２－４

2 (仮)２Ｃ講義室（２－３） １C講義室

2 北昇降口 ２学習室

2 北昇降口 ２Ｂ講義室

2 北昇降口 ２Ａ講義室

3 (仮)１－１（１Ｃ講義室） １－１

3 (仮)１－２（１－１） １－２

3 (仮)１－３（１－２） １－３

3 (仮)１－４（進路資料室） １－４

3 (仮)３Ｃ講義室（１－３） １C講義室

3 北昇降口 ３学習室

3 北昇降口 ３Ｂ講義室

外部 吹奏楽部室 書道室・学習資料室

外部 社川農場倉庫 第１ﾊﾟｿｺﾝ準備室前廊下

外部 社川農場倉庫 家庭経営実習室

外部 社川農場倉庫 農場管理室

外部 社川農場倉庫 鮫川校体育館

外部 鮫川校体育館 簿記室・農業土木室

注意事項

　１　工程表の各室移転日程詳細については、契約確定後協議・調整することとします。

　２　３学期の終業式が３月２０日であるため、教室棟の移転作業は３月２１日から３月２８日までに完了すること。

移設期間

年度 ４年度

月 8 2 3

工事工程

第４期工事 工期（8月10日～2月20日（195日間））

移転工程（４期工事完了に伴う移転）

別紙１


